

横須賀ごみ処理施設稼働関連スケジュール（予定）

（１）横須賀ごみ処理施設（エコミル）稼働までのスケジュール（長坂）

- | | |
|---|---|
| ① 特別高圧電力の受電開始 | 令和元年（2019年）8月下旬 |
| ② 単体機器調整、空運転 | 令和元年（2019年）8月下旬 |
| ③ 燃せるごみの受入開始
360T/日 稼働量・ミキ | 令和元年（2019年）11月1日
(11月中旬より試運転による焼却開始) |
| ④ 不燃ごみ、粗大ごみの受入開始
(分別変更)
廃プラスチックの分別を
「不燃ごみ」から「燃せるごみ」へ | 令和2年（2020年）1月6日 |
| ⑤ 本格稼働
(直接持ち込みの受入開始) | 令和2年（2020年）3月2日 |

（２）市民への啓発に関するスケジュール

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ① ごみトークの実施 ビデオ紹介
分別の詳細説明 | 令和元年（2019年）5月1日
～10月31日 |
| ② ごみ分別パンフレットの全戸配布 | 令和元年（2019年）9月下旬 |

（３）南処理工場のスケジュール

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① 燃せるごみの受入終了 | 令和元年（2019年）10月31日 |
| ② 焼却の終了 | 令和元年（2019年）11月中旬 |
| ③ 不燃ごみ、粗大ごみの受入終了 | 令和元年（2019年）12月 |
| ④ 直接持ち込みの受入終了 | 令和2年（2020年）2月28日 |
| ⑤ 粗大ごみ処理の終了 | 令和2年（2020年）3月中旬 |